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Lista acronimelor utilizate în proiect 

 

CT Centrală Termică 

IGFPP Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 

Mischantus Miscanthus × giganteus, cunoscut și ca gigantul miscanthus, este un 

hibrid steril dintre Miscanthus sinensis și Miscanthus sacchariflorus, 

familia Poaceae. Hibridul M. giganteus se evidenţiază printr-o creştere 

şi dezvoltare rapidă, este tolerant la condiţiile de sol şi mediu, fiind 

utilizat la producerea combustibililor în Europa de Nord şi Centrală 

PTI Punct Termic Individual 

SACET Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termic 

TERMOELECTRICA 

S.A. 

Societatea pe Acțiuni „TERMOELECTRICA” este principalul 

producător și furnizor de energie electrică și termică în or. Chișinău și 

suburbiile acestuia 
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1. Scopul, obiectivele, activitățile și rezultatele propuse spre realizare în cadrul proiectului și cele 

obținute în cadrul proiectului   

 

Scopul (uri) propus(e) Scopul (uri) realizat(e) 

Pilotarea unei tehnologii 

inovaționale, care 

funcționează pe combustibil 

alternativ și care să fie 

conectată la rețeaua 

municipală de termoficare, 

utilitate publică de 

importanță strategică. 

În perioada îndeplinirii proiectului a fost demonstrată posibilitatea 

tehnică de utilizare a tehnologiei de obținere a energiei termice din 

planta energetică Miscanthus la Centralele Termice a 

TERMOELECTRICA S.A. și  în cadrul tronsonului periferic al 

SACET Chișinău. 

Obiectivele propuse Obiectivele realizate 

1. Demonstrarea fezabilității 

economice a proiectului – 

costurile aferente energiei 

electrice și termice a IGFPP 

se vor diminua datorită 

creșterii nivelului calității 

unuia din serviciile de 

utilitate publică oferite de 

Termoelectrica S.A. pentru 

IGFPP utilizând 

biocombustibilul produs din 

Miscanthus.  

Pe parcursul implementării proiectului, a fost estimat consumul de 

energie termică și energie electrică medii de către IGFPP în baza 

celor real înregistrate pe durata sezoanelor de încălzire  2017/2018, 

2018/2019 și 2019/2020. Aceste date vor fi ulterior comparate cu 

datele respective privind sezonul 2021/2022. 

Fezabilitatea economică a proiectului poate fi demonstrată în mod 

obiectiv numai pe baza consumului efectiv de căldură și electricitate 

în termen de 2-3 ani de la implementarea proiectului. 

 

2. Demonstrarea fezabilității 

tehnice de racordare a unei 

tehnologii inovatoare la 

rețele de utilitate publică, 

gestionate de Termoelectrica 

S.A. 

 

Fezabilitatea tehnică a proiectului a fost de principiu demonstrată 

pe parcursul lunilor februarie-martie 2021 la etapa de ajustare a 

tehnologiei de ardere directă a peletelor din Miscanthus și de 

efectuare a probelor tehnice de către Furnizorul Centralei Termice 

(tip container) pe biomasă cu participarea reprezentanților 

TERMOELECTRICA S.A. În perioada 08.02.2021-12.03.2021 CT 

a funcționat în regim de testare, iar din  01.03.2021 a fost conectată 

la sistemul informațional al TERMOELECTRICA S.A. Acest fapt 

a permis înregistrarea următorilor parametri tehnologici: debitul 

agentului termic „G”, temperatura „T2” a agentului termic din 

rețeaua centralizată la intrarea în CT, temperatura „T1” a agentului 

termic la ieșirea din CT înspre clădirea IGFPP, diferența de 

temperatură ∆T, sarcina curentă la care a funcționat CT „q” și 

cantitatea de energie produsă și livrată adițional la cea livrată din 

SACET „Q”. Mai jos prezentăm rezultatele obținute: 

 Debitul agentului termic G (l/h) =12472÷12787 

 Temperatura T1(o C) = 55,4 ÷ 67,54 
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 Temperatura T2 (o C) = 57,41 ÷ 60 

 Sarcina de funcționare a CT q (kW) =44 ÷ 154 

 Energia termică livrată cumulativ Q (MWh)/(Gcal) = 

9,76/8,39   

3. Transferul tehnologic de 

utilizare eficientă a plantei 

energetice Miscanthus 

(obiect al cercetării științifice 

IGFРP) pentru producerea 

energiei termice, utilizate de 

beneficiar (IGFPP) în scopuri 

proprii. 

Proprietățile biocombustibilului solid sub formă de pelete din planta 

energetică Miscanthus, prin Raportul de încercare nr. 01 din 01 

martie 2021 (anexat la prezentul raport) denotă corespunderea 

acestora cu cerințele documentelor normative naționale. În baza 

probelor tehnice în intervalul de timp  de la 11.02.2021 ora 17.00 

până la 12.02.2021 ora 9.35 au fost consumate 475 kg de pelete și 

obținute 1850 kWh de energie termică utilă. Randamentul direct 

obținut pentru intervalul de variație a puterii cazanului 90-100 kW 

a fost la un nivel acceptabil de 85,44%. 

 

4. Demonstrarea utilității 

practice a modelului cu 

posibilitatea replicării 

acestuia la alte instituții 

similare din Republica 

Moldova. 

Prezentul proiect-pilot a demonstrat fezabilitatea tehnică de 

utilizare exactă a acestui model în tronsoanele periferice 

(îndepărtate de la sursă) în SACET Chișinău și foarte probabil 

SACET Bălți. Exact același model ar putea fi multiplicat și la 

Centralele Termice suburbane de capacitate mică ca CT Sângera și 

CT Grătiești (după optimizarea rețelelor termice). La celelalte CT 

suburbane ar fi cazul de utilizat în calitate de combustibil solid 

tocătura de Miscanthus, eliminând astfel din lanțul valoric costurile 

peletizării. 

Activitățile propuse Activitățile realizate 

1. Procurarea CT, a 

echipamentului și 

accesoriilor de racordare a 

CT la rețeaua SACET în 

imediata apropiere de IGFPP 

  Caiet de sarcini pentru achiziția Centralei Termice modulare (tip 

container) pe biomasă elaborat (a se vedea  raport financiar, Caiet 

de sarcini nr. 198 din 21.08.2021); 

 Concurs de procurare anunțat (18.09.2020); 

 Contract adjudecat  (29.10.2020); 

 Centrala Termică instalată și racordată la rețelele edilitare 

(08.02.2021); 

 Centrala Termică pe biomasă livrată (a se vedea raport financiar; 

Factura fiscală AAK3188267 din 30.03.2021; Act primire – predare 

a Centralei Termice modulare nr. 25 din 23.04.2021) 

 CT achitată  (a se vedea raport financiar - Ordin de plată nr. 928 

din 29.04.2021). 

2. Executarea lucrărilor de 

prospecțiuni si proiectare, 

inclusiv expertizarea 

proiectului. 

Proiect de legare la loc a CT elaborat (a se vedea anexa I) 
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3. Executarea lucrărilor de 

instalare,  montare și 

racordare la rețelele termice 

existente a CT 

CT pe biomasă instalată și racordată la rețeaua IGFPP (a se vedea 

anexa II) 

 

4. Executarea și verificarea 

lucrărilor de instalare, 

montare și racordare la 

rețelele termice existente a 

CT. 

1. CT pe biomasă în funcțiune și testată. 

2. Asigurarea logistică de depozitare a peletelor efectuată. 

3. Sistemul pentru  monitorizarea funcționării CT instalat 

5. Obținerea  

biocombustibilului din 

biomasa plantei energetice 

Miscanthus pentru CT și 

producerea energiei termice 

1. Echipament pentru prelucrarea plantației Miscanthus procurat (a 

se vedea anexa IV– foto echipament agricol procurat).  

2. Biomasa plantei Miscanthus în pelete pentru utilizarea în 

producerea energiei termice prelucrată (a se vedea anexa IV– foto 

pelete). 

3. Producția energiei termice din pelete de Miscanthus îndeplinită. 

6. Evaluarea cost-efecienței 

biocombustibilui din biomasa 

plantei Miscanthus 

1. Testarea biocombustibilului (în condiții de laborator și în timp 

real de ardere în cazan) efectuată (a se vedea anexa III -  test de 

laborator).   

2. Analiza eficienței energetice a arderii peletelor de biomasă 

urmează să se continue. 

7. Activități și acțiuni de 

diseminare a rezultatelor 

proiectului 

1. Patru evenimente de prezentare a rezultatelor proiectului au fost 

organizate. 

2. Un șir de materiale informaționale, video clipuri promoționale 

privind potențialul tehnic și economic al utilizării biomasei din 

planta perenă Miscanthus în sistemele de generare a energiei  

termice în cadrul SACET elaborate și prezentate. 

Rezultatele propuse Rezultatele obținute 

 Procurarea CT; 

 Instalarea și racordarea 

centralei la reţelele 

termice ale IGFPP în 

baza proiectului tehnic; 

 colectarea biomasei 

plantei Miscanthus și  

producerea 

combustibilului; 

 producția de energie 

termică pe biomasa si a 

PTI; 

 tehnologia de producerea 

energiei termice pe 

Rezultatul scontat: 

d) identificarea soluţiilor tehnice inovative pentru funcţionarea 

fiabilă a sistemului energetic, conversia şi utilizarea energiei; 

e)  creşterea cotei de surse de energie regenerabilă  în bilanţul 

energetic al ţării şi utilizarea eficientă a acestora; 

h) diminuarea nivelului de poluare prin creşterea cotei de energie 

curată. 
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2. Descrierea detaliată a tehnologiei/serviciului/produsului obținut în cadrul proiectului 

(funcționalitatea, durabilitatea, parametri distinși/diferiți  de cei existenți deja în sectorul respectiv 

al economiei țării) 

biomasa implementată și 

aprobată; 

 eficiența tehnologiei de 

utilizare a plantei 

energetice pentru 

producerea energiei 

termice demonstrată; 

 vizite la producători 

potențiali ale «green 

energy» pentru 

promovarea plantei 

Miscanthus efectuate; 

 seminare pentru 

diseminarea rezultatelor 

proiectului desfășurate. 

 

Utilizarea biomasei în scopuri energetice este bine cunoscută în toată lumea și aplicată cu succes de 

multe țări dezvoltate, unele proiecte fiind implementate și în Republica Moldova. 

Importanța pilotării acestui proiect în Republica Moldova este strâns corelată cu succesele deja 

obținute în țările Europei de Vest, unde plantele energetice, dar și sursele de energie regenerabilă, 

în general, sunt parte indispensabilă a sistemelor de termoficare urbană. Crearea corectă a lanțului 

valoric în care fiecare element constitutiv să fie economic fezabil este cea mai mare provocare și 

necesită a fi demonstrată prin implementarea proiectelor pilot care să reprezinte alternative fezabile 

economic și tehnic.  

 

Obiectivul general: Reducerea poluării mediului  și creșterea securității energetice a Republicii 

Moldova prin dezvoltarea producției și furnizării de bioenergie durabilă, eficientă, curată și 

economic avantajoase prin utilizarea ierbii perene Miscanthus cultivată pe terenuri marginale. 

Proiectul propus este rezultatul unei analize detailate a oportunității de implementare a surselor de 

energie alternativă pentru producerea agentului termic în rețelele de termoficare centralizate. 

Importanța implementării este dictată de caracterul inovativ al modelului, lucru care contribuie la 

scalarea ideii și utilizarea ei la scară industrială. Implementarea cu succes a proiectului pilot va 

permite replicarea acestui concept în alte sisteme centralizate de termoficare, prin creșterea 

magnitudinii proiectelor ulterioare. 

 

În rezultatul implementării acestuia proiect pilor au fost obținute: 

Transferul tehnologic de utilizare eficientă a plantei energetice Miscanthus.  

- Creșterea la scară industrială a plantei energetice Miscanthus.   
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- Productivitatea culturii: în anul de vegetație 2020-2021 roada a constituit 14-17 tone de masă 

uscată (cu umiditate de 14-16%) per hectar în condițiile Republicii Moldova. Productivitatea este 

asigurată anual începând cu al doilea an de vegetație.   

- Genotipurile plantei Miscanthus, oferite de către partenerii din Marea Britanie pentru evaluare, 

sunt testate de către IGFPP și au rezultate promițătoare, fiind rezistente la stresurile abiotice a RM 

(a se vedea anexa IV, foto plantația).  

- Potențial economic înalt pentru producerea combustibilului: deoarece Miscanthusul se recoltează 

în martie - aprilie, perioadă în care umiditatea acestuia este de 14-16%, producătorul va suporta 

costuri minime pentru uscarea materiei prime și deci va putea fi competitiv pe piața produselor 

similare din deșeuri lemnoase a căror umiditate la recoltare ajunge la 45-50%. 

- Substituibilitatea tehnologiilor: pentru creșterea și recoltarea Miscanthusului nu este necesară 

implementarea tehnologiilor și echipamentelor specifice, fiind posibilă utilizarea echipamentului 

agricol standard, iar recoltarea se va face cu combine ce recoltează plante furajere. 

 

Fezabilitatea tehnică 

 Fezabilitatea a fost demonstrată pe parcursul lunilor februarie-martie 2021 la etapa de ajustare a 

tehnologiei de ardere directă a peletelor din Miscanthus și de efectuare a probelor tehnice de către 

furnizorul CT (tip container) pe biomasă. CT a fost conectată la sistemul informațional al 

TERMOELECTRICA S.A. din  01.03.2021, pentru înregistrarea și monitorizarea următorilor 

parametri tehnologici: debitul agentului termic „G”, temperatura „T2” a agentului termic din rețeaua 

centralizată la intrarea în CT, temperatura „T1” a agentului termic la ieșirea din CT înspre clădirea 

IGFPP, diferența de temperatură ∆T, sarcina curentă la care a funcționat CT „q” și cantitatea de 

energie produsă și livrată adițional la cea livrată din SACET „Q”. Mai jos sunt prezentate rezultatele 

obținute: 

• Debitul agentului termic G (l/h) =12472÷12787 

• Temperatura T1(o C) = 55,4 ÷ 67,54 

• Temperatura T2 (o C) = 57,41 ÷ 60 

• Sarcina de funcționare a CT q (kW) =44 ÷ 154 

• Energia termică livrată cumulativ Q (MWh)/(Gcal) = 9,76/8,39 (a se vedea anexa II) 

 

Eficiența biocombustibilui din biomasa plantei energetică Miscanthus 

Proprietățile biocombustibilului solid sub formă de pelete din planta energetică Miscanthus, prin 

Raportul de încercare nr. 01 din 01 martie 2021 (a se vedea anexa III) denotă corespunderea acestora 

cu cerințele documentelor normative naționale. În baza probelor tehnice în intervalul de timp  de la 

11.02.2021 ora 17.00 până la 12.02.2021 ora 9.35 au fost consumate 475 kg de pelete și obținute 

1850 kWh de energie termică utilă. Randamentul direct obținut în intervalul de variație a puterii 

cazanului 90-100 kW a fost la un nivel acceptabil de 85,44%. 
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3. Descrierea infrastructurii și resurselor disponibile pentru continuarea proiectului și 

demonstrarea funcționalității acestuia (inclusiv utilajele procurate și/sau confecționate în cadrul 

proiectului) 

4. Descrierea succintă a activităților de diseminare a rezultatelor obținute  

Acțiunile de comunicare și promovare elaborate de TERMOELECTRICA în cadrul proiectului:  

1. Întâlnire oficială dintre directorul general al Termoelectrica S.A., Veaceslav Eni, și Gary 

Davies, Însărcinat cu afaceri a.i. și Consul al Ambasadei Britanice. link  - 

https://www.termoelectrica.md/ro_RO/veaceslav-eni-s-a-intalnit-cu-gary-davies-insarcinat-cu-

afaceri-a-i-si-consul-al-ambasadei-britanice-2/  

2. Eveniment de semnare a acordului de colaborare dintre TERMOELECTRICA și IGFPP. 

link - https://www.termoelectrica.md/ro_RO/semnarea-acordului-de-colaborare-dintre-

termoelectrica-si-institutul-de-genetica-fiziologie-si-protectie-a-plantelor/  

3. Eveniment de inaugurare a primei Centrale Termice pe Biomasă integrată în SACET. link - 

https://www.termoelectrica.md/ro_RO/termoelectrica-a-inaugurat-prima-centrala-termica-pe-

biomasa-integrata-in-sacet/  

 

Evenimentul de inaugurare a CT a avut loc marți, pe 22 februarie, la sediul IGFPP, în prezența mai 

multor oficiali, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale și a reprezentanților mass-

media. 

Mass-media care a fost prezentă la eveniment: 

CT modulară instalată ca urmare a acestui proiect va produce suplimentar aproximativ 282 Gcal și 

va furniza IGFPP la tariful de 1346 MDL, inclusiv TVA.  

Aproape un milion trei sute mii lei vor genera circa 380 mii lei venituri, ceea ce va genera un profit 

de puțin peste 118 mii lei anual. În plus, prin creșterea confortului termic în institut, se va reduce 

consumul de energie electrică care a fost folosit anterior pentru încălzirea spațiilor. Economiile, în 

valoare de 143 000 lei, vor reduce semnificativ perioada de recuperare a investițiilor  pentru 

instalarea CT. Astfel, cu o durată de exploatare de 20 de ani, investiția se va recupera în 6 ani, având 

o rata internă de rentabilitate de 15% și un coeficient de eficiență economică de 15%.  

În condițiile date proiectul prezintă indicatori economici atractivi, lucru care ne permite să credem 

în perspectiva replicării acestuia la nivel de țară, inclusiv la centralele suburbane gestionate de 

TERMOELECTRICA S.A. 

 

Tehnologiile dezvoltate din cadrul proiectului din biomasa Miscanthus pentru utilizarea și calculele 

energiei nete și a randamentului economic la hectar vor fi utilizate în paralel cu potențialul de 

randament măsurat și modelat pentru a crea hărți de oportunitate pentru bioenergie în vederea 

identificării regiunilor pentru expansiune comercială. Dincolo de știință și tehnologie, cercetarea va 

implica principalele părți interesate naționale, inclusiv factorii de decizie politică, ceea ce va crea 

oportunități de afaceri pentru cultivatori, procesatori și parteneriate comerciale existente și noi, iar 

cooperarea cu comunitățile locale va asigura dezvoltarea tehnologiilor în beneficiul localităților, 

fermierilor, companiilor producătoare de inginerie termică și a altor utilizatori finali, aducând în 

final beneficii economiei țării. 

https://www.termoelectrica.md/ro_RO/veaceslav-eni-s-a-intalnit-cu-gary-davies-insarcinat-cu-afaceri-a-i-si-consul-al-ambasadei-britanice-2/
https://www.termoelectrica.md/ro_RO/veaceslav-eni-s-a-intalnit-cu-gary-davies-insarcinat-cu-afaceri-a-i-si-consul-al-ambasadei-britanice-2/
https://www.termoelectrica.md/ro_RO/semnarea-acordului-de-colaborare-dintre-termoelectrica-si-institutul-de-genetica-fiziologie-si-protectie-a-plantelor/
https://www.termoelectrica.md/ro_RO/semnarea-acordului-de-colaborare-dintre-termoelectrica-si-institutul-de-genetica-fiziologie-si-protectie-a-plantelor/
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1. ProTV 

2. NTV 

3. Primul în Moldova 

4. RTR Moldova 

5.TVR Moldova 

6. Realitatea TV  

7. TRM (Moldova1) 

8. Agenția de Presă Moldpres  

9. Ziarul Săptămâna 

10. Privesc.eu 

Drept rezultat, au fost realizate o serie de reportaje la acest subiect, ce au fost difuzate în cadrul 

principalelor buletine de știri ale posturilor TV prezente la eveniment.  

În paralel, comunicatul de presă elaborat și expediat în adresa tuturor reprezentanților mass-media, 

inclusiv portaluri online și posturi radio, a fost preluat în masă. 

(mai multe informații sunt prezentate în anexa V). 

 

5. Descrierea colaborării între organizația executor și organizația partener/alte organizații în 

cadrul proiectului și a perspectivelor de extindere în viitor (specificul și continuitatea colaborării)  

Importanța rezultatelor proiectului este mai mult locală și este determinată de eliminarea de către 

TERMOELECTRICA S.A., într-un mod inovativ, a deficitului existent de energie termică la 

IGFPP, care este unul din cei mai îndepărtați consumatori de la sursa de energie. Acest lucru s-a 

realizat prin transferul rezultatelor științifice obținute de IGFPP în procesul de cultivare a 

Miscanthus-ului în dimensiunea practică de utilizare a plantei în scopuri energetice. Creșterea 

potențialului agentului termic în incinta IFGPP s-a efectuat prin instalarea unui generator (CT) cu 

o putere nominală instalată de 120-140 kW, care este racordat la sistemul de distribuție a agentului 

termic. Generatorul  instalat funcționează pe combustibil produs din cultura energetică Miscanthus, 

testat de către IGFPP pe terenurile aferente ale acestuia.  

Rezultatele proiectului corespund cu strategia de extindere a serviciilor de furnizare energiei 

termice a Termoelectrica S.A. pentru că oferă posibilitatea creșterii calității serviciilor oferite unui 

consumator care, în condițiile unei viziuni tradiționale, ar fi fost debranșat. 

In limitele proiectului a fost creată colaborarea inter-ramurală dintre instituția de cercetare IGFPP 

și întreprinderea cu capital de stat, care este și utilitate publică de importanță națională.  

6. Descrierea activităților de comercializare și/sau utilizare a rezultatelor obținute în cadrul 

proiectului la moment și perspectivele în viitorul apropiat (date cu privire la beneficiari de rezultate, 

volumul de produse/servicii/ comercializate/utilizate, efect economic obținut, obiecte de proprietate 

intelectuală comercializate/implementate, alte beneficii cuantificabile).  

Partea narativă:  

Beneficiari de rezultate ale proiectului: 
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i. Planta Miscanthus are potențial energetic și poate fi cultivată cu succes pe terenuri marginale 

și contaminate, nepotrivite pentru producția de alimente. Specialiștii IGFPP sub ghidarea celor de la 

Terravesta IP Limited au demonstrat posedarea unor cunoștințe profunde în cultivarea hibrizilor de 

Miscanthus adaptați condițiilor unui climat continental cu precipitații scăzute ale Republicii Moldova, 

în special pentru cultivarea în scopuri industriale.  

ii. Biocombustibilul solid sub formă de pelete din Miscanthus a demonstrat un randament înalt 

de conversie prin ardere directă la costuri de producere a biocombustibilului relativ înalte în 

comparație cu gazele naturale. În scopul reducerii acestora la Centralele Termice suburbane lanțul 

tehnologic de producere a biocombustibilului va fi limitat la etapa de balotare a biomasei, și respectiv 

din acest loc de început procesul de conversie în energie. Furnizarea biomasei din Miscanthus pentru 

arderea directă a tocăturii este oportună procurarea de la furnizori interni în cazul Centralelor Termice 

suburbane a TERMOELECTRICA S.A. 

Efect Economic:  

Pentru IGFPP efectul economic va consta în creșterea consumului de energie termică pentru încălzire 

și a confortului termic odată cu reducerea consumului de energie electrică în scopuri de încălzire. 

Reducerea totală a consumului de energie va putea fi stabilită în baza consumurilor reale post 

implementare. 

Pentru TERMOELECTRICA S.A. efectul economic va putea fi atins la Centralele Termice suburbane 

prin cultivarea internă a biomasei din Miscanthus și arderea directă a tocăturii cu utilizarea 

tehnologiilor specializate.  

În condițiile date proiectul prezintă indicatori economici atractivi, lucru care ne permite să credem în 

perspectiva replicării acestuia la nivel de țară, inclusiv la centralele suburbane gestionate de 

TERMOELECTRICA S.A. 

  

Indicatori măsurabili: 

Indicatori de monitorizare Cantitatea și unitatea de măsură  

(a se introduce cantitatea) 

Volumul producției inovaționale comercializate 

sau a serviciilor inovaționale prestate 
-  

Efectul economic în urma implementării 

tehnologiei inovaționale 

IGFPP - economiile în valoare de 143 000 lei per 

an 

Numărul locurilor de muncă nou create 

Crearea locuri de muncă pentru cei implicați în 

producția, recoltarea, transportul, formatarea 

combustibililor, depozitarea și utilizarea finală.  

Volumul investițiilor atrase suplimentar pentru 

dezvoltarea proiectului 

TERMOELECTRICA S.A. – costul final a CT  a 

constituit 1 181 000,0 lei, ceea ce este cu 

325 400,0 lei mai mult decât era planificat inițial  
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7. Dificultățile în realizarea proiectului 

1. Efectuarea achiziției CT printr-o licitație, în conformitate cu reglementările TERMOELECTRICA 

S.A., a durat semnificativ mai mult decât a fost planificat conform programului de implementare a 

proiectului, datorită unicității echipamentelor și livrării la import a acestuia. În acest sens, au fost 

amânate condițiile de testare și punere în funcțiune a CT. 

2. Costul real al CT s-a dovedit a fi semnificativ mai mare decât cel planificat, în urma căruia, 

TERMOELECTRICA S.A. a suportat cu 38% (sau 325 400,0 lei) mai mult decât a fost planificat în 

proiect. TERMOELECTRICA S.A. s-a îndreptat către aceste costuri suplimentare, deoarece este 

încrezătoare în perspectivele implementării în continuare a rezultatelor acestui proiect-pilot.  

 

8. Concluzii 

RO 

Pe parcursul implementării proiectului s-a  demonstrat fezabilitatea tehnică de racordare a unei 

tehnologii inovatoare la rețele de utilitate publică, gestionate de TERMOELECTRICA S.A.; a fost 

demonstrată utilitatea practică a modelului cu posibilitatea replicării acestuia la alte instituții 

similare din Republica Moldova.  

După pilotarea proiectului la IGFPP întreprinderea TERMOELECTRICA S.A. își propune 

replicarea proiectului dat la 19 centrale suburbane care se află în gestiunea acesteia și care vor fi 

proiectate să funcționeze pe bază de biocombustibil din planta energetică Miscanthus sub formă de 

baloți.  

 

EN 

During the implementation of the project, the technical feasibility of connecting an innovative 

technology to public utility networks, managed by TERMOELECTRICA S.A . was demonstrated; 

the practical usefulness of the model with the possibility of replicating it to other similar institutions 

in the Republic of Moldova was presented. 

After piloting the project at IGPPP, TERMOELECTRICA S.A. aims to replicate the given project 

to 19 suburban power plants under its management which will be designed to operate on the basis 

of biofuel from the energy crop Miscanthus. 
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Anexa 1A 

Executarea devizului de cheltuieli, conform anexei nr. 2.3  din contractul de finanțare 

Cifrul proiectului: 20.80015.5007.242T  

 

Cheltuieli, mii lei 

Denumirea 

Cod 2021 

Eco 

(k6) 

Aprobat prin 

contract  

Modificat 

+/- 
Precizat Executat Sold 

Remunerarea muncii 

angajaților conform statelor 

211180 22,0 -22,0 0,0 0,0  

Contribuţii şi prime de 

asigurări obligatorii (29%) 

212100 6,4 -6,4 0,0 0,0  

Alte cheltuieli curente 281600 0,0 +28,4 0,0 0,0 28,4 

Servicii de cercetări științifice 222930 6,3  6,3 6,3 0,0 

Procurarea maşinilor şi 

utilajelor 

314110 279,2  279,2 279,2 0,0 

Total  313,9 28,4 285,5 285,5 285,5 

 

  

Conducătorul organizației ___________/ Larisa ANDRONIC 

  

Contabil șef __________/ Galina UNGUREAN 

 

Conducătorul de proiect __________/ Vladimir TODIRAȘ 

 

  

 

Data: _________________  

 

LŞ 
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Anexa 1B 

Componența echipei proiectului 

Cifrul proiectului ________________________ 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 

(conform contractului 

de finanțare) 

 

Anul 

nașterii 

Titlul 

științific 

Norma de 

muncă conform 

contractului 

Data 

angajării 

Data 

eliberării 

1.  STRATULAT Tatiana 1960 Dr. 0,25/ 6L - - 

2.  SAVRANSCHII Denis 1990 - 0,5/ 4L - - 

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de finanțare 50% 

 

 
Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2021 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii Titlul științific 

Norma de 

muncă 

conform 

contractului 

Data angajării 

1.  -     

2.  -     

 

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării 
50%  

 

 

 

 

Conducătorul organizației ___________/ Larisa ANDRONIC 

  

Contabil șef __________/ Galina UNGUREAN 

 

Conducătorul de proiect __________/ Vladimir TODIRAȘ 

 

  

 

Data: _________________  

 

LŞ 

 

 


